

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.Д. Бувальцева
муниципального образования Кореновский район

П Р И К А З

26.01.2022 г.

№ 20/1-0

г. Кореновск

Об утверждении плана мероприятий по организации образовательного
процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
здания

На основании дорожной карты по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Кореновском районе, в целях обеспечения прав обучающихся МОБУ СОШ № 1 имени И.Д. Бувальцева на общедоступность и бесплатность основного общего образования в период проведения капитального ремонта здания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания (Приложение 1).
2. Довести содержание настоящего приказа к сведению сотрудников учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ СОШ № 1
имени И.Д. Бувальцева
МО Кореновский район А. Седова



План мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания

№	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Примечание
1	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ .	До 15.02.2022	Директор	Приказ
2	Определение состояния школьной мебели, оборудования, учебников. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и учебников после завершения ремонта	До 01.03.2022	Штаб, директор	Акты оценки кабинетов
3	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	До 01.03.2022	Директор, штаб	
4	Разработка мероприятий и графика организации перевоза мебели и оборудования на период капитального ремонта	До 01.03.2022	Директор, штаб	Определение помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки
5	Создание инициативной группы из числа, наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания родительских комитетов, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 15.03.2022	Директор, штаб, классные руководители	Размещение информации на официальном сайте
6	Определение совместно с принимающими школами с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - графика питания; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений; - корректировка договоров с медицинским учреждением; оснащенность средствами обучения и воспитания.	До 15.03.2022	Директор, штаб	Перевод части внеурочной деятельности и дополнительного образования в дистанционный формат

7	Повышение квалификации учителей – 13 чел.	До 20.08.2022	Штаб	
8	Приобретение учебников	До 20.08.2022	Директор	